0" 1	Value :	Tall and a tall and	Davidson Tarihi	P111 - T - 21 1
Görevler	Kategori	Tahmini süre	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Proje Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Ön Hazırlık	Planlama	1 gün	2.08.2024	2.08.2024
Figma ile Arayüzün Oluşturulması	Tasarım	2 gün	5.08.2024	6.08.2024
Akbank Login ve Kayıt Ol Ekranı Tasarımı	Geliştirme	1 gün	7.08.2024	7.08.2024
Akbank Projesinin Firebase Kurulumu, Authentication Firebase Kurulumu	Geliştirme	2 gün	8.08.2024	9.08.2024
Akbank Ana Sayfanın Tasarımı	Geliştirme	1 gün	12.08.2024	12.08.2024
Akbank Firestore Veritabanı Kurulumu	Geliştirme	2 gün	13.08.2024	14.08.20224
Akbank Diğer Bankalar Tasarımı, Firebase ile Bağlanılması	Geliştirme	2 gün	15.08.2024	16.08.2024
Pokus Login ve Kayıt Ol Ekranı Tasarımı	Geliştirme	1 gün	19.08.2024	19.08.2024
Pokus Projesinin Firebase Kurulumu, Authentication Firebase Kurulumu	Geliştirme	1 gün	20.08.024	20.08.2024
Pokus Ana Sayfanın Tasarımı	Geliştirme	1 gün	21.08.2024	21.08.2024
Pokus Firestore Veritabanı Kurulumu	Geliştirme	1 gün	22.08.2024	22.08.2024
Pokus Hesaplar, Açık Bankacılık Ekranı Tasarımı	Geliştirme	1 gün	23.08.2024	23.08.2024
Pokus Hesaplar, Açık Bankacılık Ekranı Firebase ile Bağlanılması	Geliştirme	1 gün	26.08.2024	26.08.2024
Akbank ve Pokus Uygulamaları Arasında Açık Bankacılık Geliştirme	Geliştirme	2 gün	27.08.2024	28.08.2024